
一、会议达成共识

1. 产品定位与范围
2. MVP定义：1个月内跑通1个细分场景，后续逐步迭代新增财务审计、药品审计等模块，第一阶段聚焦核心不贪多
3. 功能范围： a.知识库/法规问答+合规判断 +
b.风险分析+底稿报告输出 两个核心功能同步开发，不拆分阶段
4. 数据范围：第一阶段仅接入HIS系统数据，暂不考虑LIS/PACS/其他财务系统数据；HIS仅抽取原始数据，不做跨部门合表，只输出自身审计结果
5. 风险判定规则：第一阶段先做非黑即白的0/1合规判定，暂不考虑风险等级划分
6. 数据与技术相关
7. 数据量级：目标医院日均药品行数据保底按10万+估算，取1年历史数据用于模型训练测试；合规标签统一用项目规则重新打标，再和医院历史标注做准确率比对
8. 对接方案：前期开发仅需要HIS表结构的DDL（数据定义语言），开发侧用虚拟数据完成测试；后续对接用医院提供的脱敏老测试数据即可
9. 项目管理
10. 协作平台：统一用钉钉搭建项目空间，同步进度、传输大文件
11. 预算管控：提前对齐MVP开发人天，若人天偏差超出预期及时调整，避免无效投入；开发需兼顾后续模块扩展，做好兼容设计

二、待办事项

业务侧

待办内容	时间要求
提供现有常用审计报告模板	下周
和省一相关人员沟通，确认「诊疗合规/收费合规/医保资金使用/参保人员」四大风险指标的归类边界	下周
确定风险库的扩充方式：选择爬虫采集还是人工校对	-
和医院沟通确认HIS数据对接方式（二选一：中间库比对/直接实时抽取）	-
和医院确认历史审计数据格式、已有标注情况、数据获取权限	-
和医保部门沟通，明确本产品和现有医保端软件的差异化定位，对齐客户需求	-
安排信息团队查看目标医院东华HIS的表结构	-
搭建钉钉项目群，邀请所有参会人员	明天

开发侧

待办内容	时间要求
拿到HIS表结构DDL后，输出MVP开发计划、技术路线、稳	

定性方案，上传钉钉项目	-
评估MVP开发人天，和各方对齐预算预期	-